



*Ministero della Transizione Ecologica*  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VA)

**Osservatorio Ambientale**

PER IL DECOMMISSIONING DELLA CENTRALE DEL GARIGLIANO

DECRETO M.A.T.T.M. DEL 08/11/2011 (U.PROT GAB-DEC-2011-0000209) E SS.MM.II.

Verbale n. 06/2022  
del 27 maggio 2022

**Sede:** La riunione è svolta in videoconferenza

**Data:** 27 maggio 2022 – ore 15.00

**Presenti:** Il Presidente, i componenti dell'OA

SOGIN S.p.A.: Area Ingegneria Ambientale (ing. Volpicelli, ing. Porzio);  
Disattivazione Garigliano (ing. Savino)

Supporto tecnico-amministrativo: ing. Cerreto

**1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente apre i lavori dando atto che la riunione per precauzione si svolge in videoconferenza in relazione al numero di casi di positività al Covid-19 registrati ancora a livello nazionale.

Alla riunione partecipa l'avv. Masi che è stato designato come rappresentante della Regione Campania in sostituzione del dott. Carotenuto, come da decreto n. 185 del 11 maggio 2022 notificato ai membri dell'Osservatorio in data odierna.

Per quanto riguarda la situazione del rappresentante della Provincia di Caserta i membri dell'OA concordano sulla necessità di inviare una richiesta di chiarimento alla Direzione VA.

In apertura di riunione si discute brevemente della numerazione da assegnare ai verbali: in continuità con la documentazione prodotta dall'Osservatorio nella precedente composizione (verbali n. 1 e n. 2), i membri dell'OA concordano di numerare i propri verbali a partire dal numero 3.

I verbali già approvati n. 1b (riunione del 22/02/2022, di insediamento), 2b (riunione del 21/03/2022) e 3 (riunione del 26/04/2022) saranno rispettivamente rinumerati in 3, 4 e 5. Sarà cura del supporto tecnico dare seguito a tale decisione.

Si procede quindi con l'esame dei punti all'ordine del giorno.

**2. Approvazione del verbale della riunione del 26/04/2022**

I membri dell'OA presenti approvano il verbale n. 5 della riunione del 26/04/2022, precedentemente condiviso via e-mail, rinviando la firma alla prima occasione utile. L'avv. Masi sottoscriverà il verbale per presa visione. Il suddetto verbale sarà pubblicato sulla pagina web dell'Osservatorio a cura del supporto tecnico.

**3. Presa d'atto delle note inviate dall'Osservatorio Ambientale**

Non sono presenti note inviate dall'Osservatorio nel periodo intercorso dall'ultima riunione.

#### **4. Presa d'atto delle note pervenute all'Osservatorio Ambientale**

- Nota **2022-OAGE-018 del 03-05-2022** inviata dalla Direzione VA con prot. 52902 del 02/05/2022, avente oggetto: “[ID\_8354] Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito all'interno dell'impianto nucleare di Garigliano ubicato nel comune di Sessa Aurunca (CE) – Decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0001832 del 01/12/2009 come modificato dal Decreto VIA n. 664 del 28/11/2012 – Prescrizione 1.7 – II semestre 2021. Comunicazione procedibilità istanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e responsabile del procedimento”
- Nota **2022-OAGE-019 del 10/05/2022** inviata da Sogin con prot. 24588 del 10/05/2022, avente oggetto: “[ID\_8354] Progetto di decommissioning della Centrale Nucleare di Garigliano – Decreto di Compatibilità Ambientale n. DSA-DEC-2009-0001832 del 01/12/2009 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-0000664 del 28/11/2012. Ottemperanza alla prescrizione 1.7 – Periodo di riferimento: secondo semestre 2021 – Trasmissione nota integrativa”
- Nota **2022-OAGE-020 del 18/05/2022** inviata da Sogin con prot. 26204 del 18/05/2022, avente oggetto: “Centrale del Garigliano - Progetto di decommissioning della Centrale del Garigliano – Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC 2009-0001832 del 1°dicembre 2009 - Prescrizione 1.2.ii - Avvio attività: Esecuzione dei lavori riguardanti l'adeguamento a deposito temporaneo dell'edificio Ex-Compattatore della Centrale del Garigliano

#### **5. Discussione e approvazione del parere relativo alla Verifica di Ottemperanza della prescrizione 1.7 – secondo semestre 2021**

Il Presidente da atto che con nota 2022-OAGE-018 la Direzione VA ha richiesto all'Osservatorio l'avvio dell'istruttoria tecnica relativa alla Verifica di Ottemperanza alla prescrizione 1.7 e che con nota 2022-OAGE-019 Sogin ha trasmesso la nota integrativa in risposta alle richieste di chiarimenti formulate nel corso della riunione del 26 aprile u.s.

I membri dell'OA presenti approvano il parere, precedentemente condiviso via e-mail, con le modifiche proposte dalla dott.ssa Scanu riguardanti il monitoraggio dello stato ecologico del fiume Garigliano.

L'avv. Masi, essendo stata notificata la sua nomina a poche ore dall'inizio della riunione, si astiene chiaramente dall'approvazione del parere. Il Presidente dà comunque atto, che la Regione Campania, rappresentata dal dott. Carotenuto, ha preso parte alla fase istruttoria.

Il parere PR-OA-2022-002 sarà trasmesso via pec alla Direzione VA – Div. V.

#### **6. Presa d'atto dell'aggiornamento delle attività a maggio 2022 inviato da Sogin**

Sogin ha trasmesso l'aggiornamento delle attività svolte nell'ultimo periodo (maggio 2022) presso il sito della Centrale: al riguardo i membri dell'OA prendono atto della documentazione ricevuta, ritenendola esaustiva. Viene comunque richiesto a Sogin di trasmettere una revisione del documento redatta allo scopo di eliminare alcuni refusi.

Per quanto riguarda la spedizione di rifiuti metallici all'estero, l'ing. Savino conferma che il quantitativo previsto contrattualmente è stato tutto inviato e che entro fine giugno il materiale sarà trattato, per poi rientrare presso il sito. I membri dell'OA danno atto che Sogin ha fornito i chiarimenti richiesti nel corso della precedente riunione riguardo all'attività di spedizione a fusione dei rifiuti metallici.

#### **7. Varie ed eventuali**

Con riferimento all'avvio dell'attività di demolizione dell'edificio ex compattatore, comunicato con nota 2022-OAGE-020 del 18/05/2022 (cfr. punto 4), l'ing. Savino illustra le motivazioni che hanno portato ad anticipare tale attività rispetto a quanto previsto nella precedente programmazione SOGIN.

Il lavoro di abbattimento sarà eseguito direttamente da SOGIN con personale interno e sarà terminato in 30 giorni, seguiranno le attività di deferrizzazione e caratterizzazione radiologica dei materiali prodotti. Quest'ultima attività vedrà il supporto del personale della società controllata Nucleco S.p.A. I membri dell'OA prendono atto della documentazione trasmessa a corredo della comunicazione di avvio dell'attività; l'ing. Matteocci ricorda che questo tipo di comunicazioni, inviate all'Osservatorio ai sensi della prescrizione 1.2.ii, comprende una conferma delle valutazioni ambientali già svolte ed eventuali ulteriori valutazioni qualora ritenute necessarie. L'ing. Porzio precisa che al momento dell'esecuzione l'attività sarà l'unica presente sul sito della Centrale e che, a supporto delle valutazioni già effettuate nell'ambito del documento NPVA 01852 rev.01 relativo alla valutazione del rischio di interferenza cantieri per il triennio 2022-2024, saranno, comunque, condotti i monitoraggi delle diverse matrici ambientali (aria, acque superficiali e sotterranee), nonché della componente Rumore. L'ing. Savino precisa che sull'edificio sono state effettuate una serie di misure radiometriche i cui dati hanno confermato che esso può essere abbattuto come struttura convenzionale, senza vincoli di natura radiologica. Saranno comunque effettuati controlli radiometrici finali sui materiali di risulta dalla demolizione prima dell'allontanamento dalla centrale.

Il supporto tecnico di Sogin comunica la disponibilità a fornire una casella di posta elettronica certificata e una di posta ordinaria a fronte di una richiesta scritta da parte dell'Osservatorio. Il Presidente si impegna a formulare la richiesta in tempi brevi.

La prossima riunione è fissata per il giorno 27 giugno 2022 alle ore 10.00 presso la centrale del Garigliano.

Non essendoci altri argomenti da trattare la videoconferenza termina alle ore 16.30.

dott.ssa Rosanna Antonella LARAIA (Presidente) MiTE

arch. Carmela BILANZONE (Segretario) MiTE

dott.ssa Gabriela SCANU MiTE

ing. Giambattista GUIDI MiTE

ing. Lamberto MATTEOCCHI ISIN

avv. Stefano MASI Regione Campania

geom. Basilio VERNILE Comune di Sessa Aurunca