OSSERVATORIO AMBIENTALE GARIGLIANO
VERBALE DI RIUNIONE

N. VR-0OA-2024-008
DEL 13/09/2024

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VA)

Osservatorio Ambientale
PER IL DECOMMISSIONING DELLA CENTRALE DEL GARIGLIANO

DECRETO MAAT.T.M.DEL0O8/11/2011 (U.PROT GAB-DEC-201 1-0000209) E SS.MM.IL.

Verbale n. 8/2024
del 13 settembre 2024

Sede: La riunione & svolta in modalita videoconferenza
Data: 13 settembre 2024 - ore 15.00
Presenti: I componenti dell’OA, I’avv. Masi dalle ore 15.35

SO.G.LN. S.p.A.: Direzione Ambiente (ing. Porzio, ing. Volpicelli); Disattivazione
Garigliano (dott.ssa Ledda, ing. Frattini)

Supporto tecnico-amministrativo: ing. Cerreto

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre i lavori e si procede all’esame dei successivi punti all’ordine del giorno.
L’avv. Masi ha comunicato che si colleghera in ritardo; in ragione di cid la discussione del punto 2
relativa all’approvazione del verbale della riunione del 19/07/24 viene posticipata al termine della
riunione.

3. Resoconto del sopralluogo del 23/07/2024 ed aggiornamento delle attivita di cantiere
svolte ad agosto 2024 da parte di SO.G.L.N.

L’ing. Matteocci riferisce gli esiti del sopralluogo svolto il giorno 23 luglio u.s. insieme al geom.
Vernile. 11 sopralluogo si € concentrato su due obiettivi principali: constatare lo stato di avanzamento
delle attivita poste in essere presso I’impianto e verificare i tempi di avvio delle attivita programmate
per il 2° semestre 2024, in particolare la realizzazione della platea Sicomor e I’adeguamento
dell’edificio ex-compattatore. Il sopralluogo in campo ha preso diretta visione dei seguenti luoghi:
area di stoccaggio delle pareti prefabbricate del nuovo deposito, area Edificio ex-compattatore, area
nuovo Deposito D2, area Sicomor, nei pressi della zona prima occupata dal serbatoio sopraelevato,
interno Edificio Turbina dove si € presa visione dei componenti rimossi.
Risultano concluse le attivita che prevedevano una generazione, in notevoli quantita, di rifiuti
convenzionali, costituiti soprattutto da terre da scavo e detriti cementizi derivanti dalle operazioni di
scavo per la realizzazione del Deposito D2 e dalla demolizione del serbatoio in quota di alimentazione
dell’acqua antincendio. Le nuove attivita di smantellamento di sistemi e componenti prevedono
soprattutto la produzione di rifiuti di natura prettamente metallica. Tenuto conto della nuova
situazione, SO.G.I.N. ¢ stata invitata a valutare la necessita di disporre di un’area dedicata, non
necessariamente di grandi dimensioni, ove effettuare le operazioni preliminari all’allontanamento di
detti rifiuti metallici, a valle della caratterizzazione radiologica.
Si ¢ preso, anche, atto che le attivita previste dall’aggiornamento delle interferenze di cantiere non
sono ancora state avviate.



Ad integrazione di quanto sopra esposto SO.G.L.N. riferisce che sono iniziate le lavorazioni collegate
alla realizzazione delle pareti perimetrali del Deposito D2 e conferma che I’inizio delle attivita non
ancora avviate ¢ previsto per la fine di settembre - inizio ottobre. Su richiesta dei componenti
dell’Osservatorio SO.G.I.N. riferisce, inoltre, che la realizzazione della platea del Sicomor non
prevede particolari operazioni di scavo.

Alle ore 15.35 si collega I’avv. Masi.

4. Presentazione da parte dei tecnici SO.G.L.N. relativa all’aggiornamento delle

interferenze di cantiere - 2° semestre 2024
L’ing. Porzio illustra le valutazioni condotte ex prescrizione 1.2.ii. del decreto VIA relative al 2°
semestre 2024, contenute nell’elaborato NP VA 02202 rev. 00 che comprende anche la valutazione
di impatto acustico, elaborato NP VA 02203 rev. 00, acquisiti dall’OA con nota 2024-OAGE-053 del
09/07/2024. Si tratta, in particolare, dell’ultimo semestre del triennio 2022-2024, per cui il prossimo
aggiornamento riguardera il triennio 2025-2027. Nel periodo di riferimento le principali attivita con
possibile impatto sulle componenti ambientali sono le seguenti: la realizzazione delle opere in
elevazione del Deposito D2, ’adeguamento dell’edificio compattatore e la realizzazione della platea
di fondazione dell’impianto Sicomor. L.’analisi ha preso a riferimento per il confronto sia lo scenario
considerato nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) sia quello critico individuato per il triennio
2022- 2024 (1° semestre del 2023).

Per la componente atmosfera I’impatto generato dalle attivita prima elencate relative al 2° semestre
2024 ¢ risultato inferiore sia rispetto allo scenario SIA che a quello critico per il triennio 2022-2024.
Per la componente rumore, i valori riscontrati sono risultati inferiori allo scenario del triennio 2022-
2024 e di poco superiori allo scenario del SIA. SO.G.L.N. ha ritenuto, pertanto, di effettuare una
verifica previsionale di impatto acustico di dettaglio che ha mostrato il rispetto dei valori limite diurni
fissati dalla normativa vigente. Sono, inoltre, presentati gli esiti dei monitoraggi acustici eseguiti nel
corso del 1° semestre 2024; in particolare, il monitoraggio ¢ stato eseguito durante il getto della platea
del Deposito D2 e le fasi finali della demolizione del serbatoio sopraelevato. Infine, per rispondere
alle richieste di chiarimento formulate dall’Osservatorio nel corso della riunione precedente,
SO.G.LN. precisa che, per la fase di getto della platea del Deposito D2, in seguito al superamento dei
valori di soglia di screening si ¢ proceduto ad effettuare il monitoraggio presso i punti ricettori esterni.

Allo scopo di recepire le modifiche resesi necessarie a seguito della richiesta di chiarimenti, nonché
dell’aggiornamento delle date di avvio delle attivita previste, viene chiesto a SO.G.I.N. di trasmettere
una revisione 01 degli elaborati prima citati (NP VA 02202 rev. 00 e NP VA 02203 rev. 00).

5. Presa d’atto delle note inviate dall’Osservatorio Ambientale

e Nota 2024-OAGU-007 del 22/07/2024, inviata alla Direzione VA e, per conoscenza, al Ministro
dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica per il tramite del Capo di Gabinetto ed avente oggetto:
“Osservatorio Ambientale del Garigliano — Trasmissione della Relazione sulle attivita svolte nel
corso del primo semestre 2024

6. Presa d’atto delle note pervenute all’Osservatorio Ambientale

e Nota 2024-OAGE-056 del 22/07/2024, inviata da SO.G.L.N. con prot. n. 41038 del 19/07/2024,
avente oggetto: “Centrale del Garigliano - Decreto di Compatibilita Ambientale DSA-
DEC 2009-0001832 del 1° dicembre 2009: Prescrizione 1.5 - Gestione dei rifiuti relativi alle
attivita di demolizione dei sottoservizi interferenti allo smantellamento del serbatoio sopraelevato
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della Centrale del Garigliano - Rif. Prot. Sogin n.53295 del 12/10/2023 e Prot. n. 23642 del
24/04/2024”

e Nota 2024-OAGE-057 del 22/07/2024, inviata da SO.G.I.N. con prot. n. 41040 del 19/07/2024,
avente oggetto: “Centrale del Garigliano - Decreto di Compatibilita Ambientale DSA-
DEC 2009-0001832 del 1° dicembre 2009: Prescrizione 1.5 - Gestione dei rifiuti relativi ai
lavori di “Bonifica Trincea 1” - Rif. Prot n. 259 del 07/01/2020”

e Nota 2024-OAGE-058 del 22/07/2024, inviata dalla Direzione VA con prot. n. 134821 del
19/07/2024, avente oggetto: “/ID: 10559] Progetto “Decommissioning della Centrale Nucleare
di Garigliano” — proponente SOGIN S.p.A. - Decreto di Compatibilita Ambientale n. DSA-DEC-
2009-0001832 del 01/12/2009 come modificato dal decreto n. DVA-DEC-2012-0000644 del
28/11/2012 - Condizione ambientale n. 1.7 — Periodo di riferimento: secondo semestre 2023.
Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006. Comunicazione esito istruttoria”

e Nota 2024-OAGE-059 del 05/08/2024, inviata da SO.G.I.N. con prot. n. 42702 del 30/07/2024,
avente oggetto: “Centrale del Garigliano - Decreto di Compatibilita Ambientale DSA-
DEC 2009-0001832 del 1° dicembre 2009: Prescrizione 1.5 - Gestione dei rifiuti relativi ai
lavori di “Bonifica Trincea 1” - Rif. Prot. Sogin n. 41040 del 19/07/2024”

e Nota 2024-OAGE-060 del 05/08/2024, inviata da SO.G.I.N. con prot. n. 42707 del 30/07/2024,
avente oggetto: “Centrale del Garigliano - Decreto di Compatibilita Ambientale DSA-
DEC 2009-0001832 del 1° dicembre 2009: Prescrizione 1.5 - Gestione dei rifiuti relativi alle
attivita di demolizione dei sottoservizi interferenti allo smantellamento del serbatoio sopraelevato
della Centrale del Garigliano - Rif. Prot. Sogin n. 41038 del 19/07/2024”

e Nota 2024-OAGE-061 del 03/09/2024, inviata da SO.G.I.N. con prot. n. 46884 del 03/09/2024,
avente oggetto: “Centrale del Garigliano - Decreto di Compatibilita Ambientale DSA-
DEC 2009-0001832 del 1° dicembre 2009: Prescrizione 1.5 - Gestione dei rifiuti derivanti dalle
attivita bonifica e trattamento dei sistemi e componenti del ciclo termico della Centrale del
Garigliano - Rif. Prot. n. 26625 del 13/05/2024”

e Nota 2024-OAGE-062 del 04/09/2024, inviata da SO.G.L.N. con prot. n. 47110 del 04/09/2024,
avente oggetto: “Progetto “Centrale del Garigliano — Deposito temporaneo DTZ2: variante
costruttiva, di esercizio e di localizzazione nel medesimo sito industriale” — Provvedimento di
verifica di assoggettabilita a VIA n. 26 del 16/02/2022 - Determina n. 382 del 07/12/2022 (ID:
6054), Condizione ambientale n. 1, punto 4) — Monitoraggio delle acque sotterranee —
Comunicazione di fine attivita di realizzazione delle opere di fondazione del Deposito DT2”

e Nota 2024-OAGE-063 del 06/09/2024, inviata dalla Regione Campania con prot. n.
PG/2024/0417218 del 06/09/2024, avente oggetto: “Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi
dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90 e s.m.i.. D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242 e segg. DGR
809/2023 — Codice PRB: 1088C501 — Sito denominato ‘Centrale Elettronucleare Garigliano’,
ubicato in Loc. Foce del Fiume Garigliano - SS Appia Km 160 + 400, Foglio n. 54, particella 8,
nel Comune di Sessa Aurunca (CE). Esame del documento ‘Piano della Caratterizzazione ai sensi
dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.” (elaborato NPBVA 02190)”

Con riferimento alla nota 2024-OAGE-062 il Presidente da atto che SO.G.I.N. ha comunicato alla
Direzione VA del MASE e, per conoscenza all’Osservatorio, la conclusione, in data 10 luglio 2024,
delle attivita di realizzazione delle opere di fondazione del Deposito D2; di conseguenza, vengono
meno gli obblighi di ottemperanza per la condizione ambientale 1 prevista nel decreto di esclusione
del procedimento VIA DD n. 26 del 16 febbraio 2022 che al punto 4) richiedeva appunto un
monitoraggio mensile delle acque sotterranee e un monitoraggio in continuo del livello piezometrico,
della temperatura e della conducibilita fino al completamento delle opere di fondazione.. A partire da
luglio 2024 le campagne di monitoraggio delle acque sotterrane saranno, quindi, eseguite con cadenza
trimestrale e riportate all’interno del report semestrale unitamente al monitoraggio ordinario.
SO.G.I.N. conferma tuttavia che, come richiesto dall’Osservatorio, tramettera trimestralmente i dati
sotto forma di bollettino come fatto in precedenza per i monitoraggi mensili.



Con riferimento alla nota 2024-OAGE-063, il Presidente da atto che la Regione Campania ha
convocato la Conferenza di servizi per il giorno 7 ottobre p.v. nell’ambito della procedura ex art. 242
del D.Igs. 152/2006 di bonifica avviata da SO.G.I.N. in seguito ai superamenti dei valori limite per
alcuni parametri nelle acque sotterranee. L’Osservatorio, non essendo Autorita competente, non ¢
invitato a partecipare alla Conferenza.

Il geom. Vernile comunica che, invece, partecipera ai lavori della Conferenza insieme al Sindaco in
rappresentanza del comune di Sessa Aurunca.

Il Presidente auspica che in tale contesto la Conferenza, nell’approvazione del Piano di
caratterizzazione con I’indicazione degli interventi proposti da SO.G.I.N., tenga anche conto della
raccomandazione formulata dall’Osservatorio e fatta propria dal Ministero dell’ambiente con
determina direttoriale prot. MASE-134821 del 19/07/2024, nell’ambito della VO alla prescrizione
1.7 — 2° semestre 2023.

2. Approvazione del verbale della riunione del 19/07/2024
I membri dell’OA presenti approvano il verbale n. 7 della riunione del 19/07/2024, precedentemente
condiviso via e-mail. Il verbale sara pubblicato sulla pagina web dell’Osservatorio a cura del supporto
tecnico.

7. Varie ed eventuali
La prossima riunione dell’OA ¢ programmata per il giorno giovedi 17 ottobre alle ore 15.30 in
modalita videoconferenza.

Non essendoci altri argomenti da trattare la videoconferenza termina alle ore 16.15.

dott.ssa Rosanna Antonella LARAIA (Presidente) MASE

arch. Carmela BILANZONE (Segretario) MASE

dott.ssa Gabriela SCANU MASE

ing. Giambattista GUIDI MASE

ing. Lamberto MATTEOCCI ISIN

avv. Stefano MASI Regione Campania

avv. Anna Maria FERRIERO Provincia di Caserta
geom. Basilio VERNILE Comune di Sessa Aurunca



